# 投标技术标（监理大纲）

## 预览项目

预览企业

# 目 录

**第一章 工程概况与监理工作范围** ..... 3

**一、工程概况** ..... 3

**（一）项目理解** ..... 3

1. 监理工作范围 ..... 3

**第二章 监理工作依据、目标与内容** ..... 4

**一、监理工作依据** ..... 4

**（一）监理工作目标** ..... 4

1. 监理工作制度 ..... 4

**第三章 项目监理机构及人员配备** ..... 5

**一、项目监理机构** ..... 5

**（一）人员配备** ..... 5

1. 仪器设备配置 ..... 5

# 第一章 工程概况与监理工作范围

## 一、工程概况

预览项目为框架剪力墙结构公共建筑，总建筑面积约 8.6 万平方米，地上十层、地下两层。

### （一）项目理解

本项目监理工作覆盖质量、进度、投资、安全环保与合同信息管理五大目标。

表 1　序号

| 序号 | 控制目标 | 主要措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | 三检制、样板引路 |
| 2 | 进度目标 | 关键线路周报纠偏 |

#### 1. 监理工作范围

施工阶段监理，含土建、安装、装饰、智能化、室外工程等全部专业。

# 第二章 监理工作依据、目标与内容

## 一、监理工作依据

1. 国家和地方有关工程建设的法律、法规与规章；

2. 《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013。

### （一）监理工作目标

质量达到一次性验收合格标准；进度满足合同节点要求；投资控制在批准概算内。

#### 1. 监理工作制度

建立监理例会、旁站监理、见证取样、巡视检查、资料管理制度。

# 第三章 项目监理机构及人员配备

## 一、项目监理机构

实行总监理工程师负责制，设总监理工程师 1 名、专业监理工程师 5 名、监理员 4 名。

### （一）人员配备

表 2　岗位

| 岗位 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 注册监理工程师、高级职称 |
| 专业监理工程师 | 5 | 中级及以上职称 |

#### 1. 仪器设备配置

配备全站仪、水准仪、回弹仪等常规检测仪器及监理信息化管理平台。